

Acta de Reunión N°1

Proyecto de Título (APT) — Portafolio de Título

Proyecto APT	Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI MAF Chile	N° de Acta	01
Fecha	11-08-2026	Hora	17:00 - 18:00 hrs
Modalidad	Presencial	Duración	1 hora
Asistentes	Antonia Rocco - Maf Chile		

Temas Tratados

N°	Tema tratado	Detalle / Decisión
1	Contexto general del proceso actual de gestión de usuarios de TI	Antonia Rocco / contraparte MAF
2	Descripción de las cuatro fichas manuales (Ingreso, Modificación, Bloqueo, VPN)	Antonia Rocco / contraparte MAF
3	Primera propuesta de alcance del proyecto (Versión 1 del informe)	Antonia Rocco / contraparte MAF

Acuerdos y Próximos Pasos

Acuerdo / Tarea	Responsable	Fecha límite
Conocer la infraestructura para el proyecto	Antonia Rocco	14-08-2026
Armar el modelado de la bdd	Antonia Rocco	23-08-2026
Tomar excel de active directory para campos de la bdd	Antonia Rocco	30-08-2026

Acta de Reunión N°2

Proyecto APT	Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI MAF Chile	N° de Acta	02
Fecha	01-09-2026	Hora	17:00 - 16:00 hrs
Modalidad	Presencial	Duración	1 hora
Asistentes	Antonia Rocco - Maf Chile		

Temas Tratados

N°	Tema tratado	Detalle / Decisión
1	Aclaración de campos de las solicitudes	Antonia Rocco / contraparte MAF
2	Diseño de mockup v1	Antonia Rocco / contraparte MAF
3	Creación de documentos	Antonia Rocco / contraparte MAF

Acuerdos y Próximos Pasos

Acuerdo / Tarea	Responsable	Fecha límite
Levantamiento de la bdd en postgresql	Antonia Rocco	14-09-2026
Creación de diseño front en figma	Antonia Rocco	23-09-2026
Campos listos para las solicitudes en web	Antonia Rocco	30-09-2026

Acta de Reunión N°3

Proyecto APT	Sistema de Gestión de Solicitudes de Usuario TI MAF Chile	N° de Acta	03
Fecha	06-09-2026	Hora	12:00 - 13:00 hrs
Modalidad	Presencial	Duración	1 hora
Asistentes	Antonia Rocco - Javier Moraga - Ariel Correa		

Temas Tratados

N°	Tema tratado	Detalle / Decisión
1	Presentación del contexto general del proyecto	Antonia Rocco / Javier Moraga / Ariel Correa
2	Resumen de las 4 reuniones previas sostenidas con MAF Chile	Antonia Rocco / Javier Moraga / Ariel Correa
3	Estado actual del diseño y del desarrollo	Antonia Rocco / Javier Moraga / Ariel Correa
4	Definición de roles del equipo	Antonia Rocco / Javier Moraga / Ariel Correa

PRÓXIMOS PASOS

PRÓXIMOS PASOS
Actualizar la documentación de gestión (Acta de Constitución) con los nuevos integrantes.
Ariel y Javier revisarán la documentación técnica existente antes de comenzar su participación en el desarrollo.
Coordinar la asignación de tareas del backlog según los roles definidos.

4. PUNTOS DE DISCUSIÓN

TEMA DE LA AGENDA PARA DISCUTIR	NOTAS DE LA DISCUSIÓN
Contexto del proyecto	Se explicó el problema que resuelve el sistema (digitalización de fichas manuales de TI en MAF Chile) y su origen en la práctica profesional de Antonia Rocco.
Reuniones previas con la empresa	Se resumieron las definiciones ya acordadas con MAF Chile: alcance inicial, herramientas tecnológicas (Angular, .NET 10, PostgreSQL), flujos de Bloqueo y VPN, y estándares de desarrollo.
Estado actual del proyecto	Se revisó la documentación de diseño (informe, diagramas UML, modelo de datos) y el avance de desarrollo (backend conectado a la base de datos).
Incorporación de nuevos integrantes	Ariel Correa y Javier Moraga se incorporan formalmente al proyecto como parte del equipo de desarrollo.
Definición de roles	Se definió que Ariel Correa se enfocará en desarrollo backend y Javier Moraga en desarrollo frontend, compartiendo entre ambos las tareas de aseguramiento de calidad (QA). Antonia Rocco mantiene la coordinación general del proyecto.

5. ELEMENTOS DE ACCIÓN

ELEMENTO DE ACCIÓN	PROPIETARIO	FECHA DE VENCIMIENTO
Actualizar la Acta de Constitución incorporando a los nuevos integrantes	Antonia Rocco	No aplica
Revisar la documentación existente (informe, diagramas, modelo de datos)	Ariel Correa y Javier Moraga	No aplica

6. DECISIONES TOMADAS

DECISIONES
Ariel Correa se incorpora como desarrollador backend.
Javier Moraga se incorpora como desarrollador frontend.
Las pruebas de aseguramiento de calidad (QA) serán responsabilidad compartida de Ariel Correa y Javier Moraga.
Antonia Rocco mantiene la coordinación general del proyecto y el contacto directo con la empresa y el docente.